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TIMELINE

Bisherige Zeitschiene:

09/2023    Auftragsvergabe für die Bedarfsplanung

10/2023 - 12/2023 Zusammenstellung des Planungsteams

01/2024 - 04/2024 Grundlagenermittlung - enge Abstimmung der Bedarfe mit Nutzer, Betreiber    
      und der Senatorin für Kinder und Bildung

04/2024 - 12/2024 Anpassung Bedarfs - und Auftragsumfang, sowie Erstellung einer Vorkonzeption

01/2025 - 05/2025 Aufstellung einer ES-Bau als Geschäftsgrundlage

06/2025    Projektvorstellung Beirat Blumenthal
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1 x Erweiterungsfläche Mensa
Soll: 120,00 m²
Ist: 180,00 m²

1 x Schülercafé Ganztag
Soll: 120,00 m²
Ist: 120,00 m²

1 x Schülerkiosk
Soll: 20,00 m²
Ist: 21,40 m²

1 x Lager Kiosk
Soll: 10,00 m²
Ist: 10,00 m²

1 x Makerspace
Soll: 75,00 m²
Ist: 82,54 m²

1 x Makerspace Nebenraum
Soll: 30,00 m²
Ist: 36,04 m²

1 x Bewegungsraum (W+E)
Soll: 65,00 m²
Ist: 78,75 m²

+ Stuhllager
+ WC-Kern (D, H und B)
+ Technikräume
+ Putzmittelraum
+ Windfang
+ Hausmeisterbüro
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5 x Klasse
Soll: 65,00 m²
Ist: 64,71 m² - 67,04 m²

2 x Differenzierung W+E
Soll: 40,00 m²
Ist: 40,28 m²

1 x Differenzierung
Soll: 65,00 m²
Ist: 65,25 m²

1 x Teamstützpunkt
Soll: 30,00 m²
Ist: 30,23 m²

1 x Pflegebad
Soll: 15,00 m²
Ist: 15,93 m²

+ Lernmitte
+ WC-Kern (D, H und L)
+ Technikraum
+ Putzmittelraum
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Rahmenterminplan 1240 Tage Don 28.09.23 Fre 20.10.28

2 Abschluss VgV-Verfahren 1 Tag Don 28.09.23 Don 28.09.23

3 Auftragsvergabe 1 Tag Don 28.09.23 Don 28.09.23

4 Planungsphase LP2-5 578 Tage Die 02.04.24 Mon 17.08.26

5 ES-Bau 326 Tage Die 02.04.24 Die 05.08.25

6 Bearbeitungszeitraum 255 Tage Die 02.04.24 Don 17.04.25

7 Abgabe an IB 1 Tag Die 22.04.25 Die 22.04.25

8 Prüfung/Freigabe 70 Tage Mit 23.04.25 Die 05.08.25

9 EW-Bau 131 Tage Mit 06.08.25 Don 19.02.26

10 Bearbeitungszeitraum 70 Tage Mit 06.08.25 Don 13.11.25

11 Abgabe an IB 1 Tag Fre 14.11.25 Fre 14.11.25

12 Prüfung/Freigabe 60 Tage Mon 17.11.25 Don 19.02.26

13 Bauantragsplanung LP4 162 Tage Fre 14.11.25 Mon 20.07.26

14 Erstellung 40 Tage Fre 14.11.25 Mit 21.01.26

15 Einreichung 1 Tag Fre 20.02.26 Fre 20.02.26

16 Genehmigung 100 Tage Mon 23.02.26 Mon 20.07.26

17 Ausführungsplanung LP5 120 Tage Mon 23.02.26 Mon 17.08.26

18 Erstellung Ausführungsplanung 120 Tage Mon 23.02.26 Mon 17.08.26

19 Ausschreibung und Vergabe LP6-7 140 Tage Die 07.07.26 Don 28.01.27

20 Vorbereiten Pakete und Freigabe AG 60 Tage Die 07.07.26 Mon 28.09.26

21 Vergabezeiträume 60 Tage Die 15.09.26 Mon 07.12.26

22 Prüfzeitraum und Aufträge 30 Tage Die 08.12.26 Don 28.01.27

23 Bauausführung LP 8 420 Tage Fre 12.02.27 Don 19.10.28

24 Baustelle 420 Tage Fre 12.02.27 Don 19.10.28

25 BE und Gründung 50 Tage Fre 12.02.27 Mon 26.04.27

26 Rohbau 110 Tage Die 27.04.27 Don 30.09.27

27 Ausbau 190 Tage Fre 01.10.27 Die 11.07.28

28 Einregulierungen 25 Tage Mit 12.07.28 Die 15.08.28

29 Möblierung 25 Tage Mit 13.09.28 Don 19.10.28

30 Abnahmen 20 Tage Mit 16.08.28 Die 12.09.28

31 Mängelbeseitigungen 20 Tage Mit 13.09.28 Don 12.10.28

32 Übergabe an Nutzer 1 Tag Fre 20.10.28 Fre 20.10.28

33 Ferienende 2028 1 Tag Mit 30.08.28 Mit 30.08.28

28.09 Rahmenterminplan1240 Tage

28.09 Abschluss VgV-Verfahren

28.09 Auftragsvergabe

02.04 Planungsphase LP2-5578 Tage

02.04 ES-Bau326 Tage

02.04 Bearbeitungszeitraum255 Tage

22.04 Abgabe an IB

23.04 Prüfung/Freigabe70 Ta

06.08 EW-Bau131 Tage

06.08 Bearbeitungszeitraum70 Ta

14.11 Abgabe an IB

17.11 Prüfung/Freigabe60 T

14.11 Bauantragsplanung LP4162 Tage

14.11 Erstellung40 

20.02 Einreichung

23.02 Genehmigung100 Tag

23.02 Ausführungsplanung LP5120 Tage

23.02 Erstellung Ausführungsplanung120 Tage

07.07 Ausschreibung und Vergabe LP6-7140 Tage

07.07 Vorbereiten Pakete und Freigabe AG60 T

15.09 Vergabezeiträume60 T

08.12 Prüfzeitraum und Aufträge30

12.02 Bauausführung LP 8420 Tage

12.02 Baustelle420 Tage

12.02 BE und Gründung50 T

27.04 Rohbau 110 Tag

01.10 Ausbau190 Tage

12.07 Einregulierungen2

13.09 Möblierung2

16.08 Abnahmen2

13.09 Mängelbeseitigungen2

20.10 Übergabe an Nutzer
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TIMELINE

Schöne Aussichten:

09/2025    Beschluss zur LP 2 in Deputation

bis 11/2025   Vorbereitung der LP 3

bis 03/2026   Freigabe der Projektmittel

04/2026    Bauantrag

Frühjahr 2027  Baubeginn

Herbst 2028   Fertigstellung des Erweiterungneubaus für die Oberschule In den Sandwehen

* Abweichungen vorbehalten, da die Termine grundsätzlich abhängig
von politischen Beschlüssen und der Gesamtfinanzierung sind!



Wir freuen uns auf die Umsetzung!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Haben Sie Fragen?


