



Straßenbauarbeiten im Bereich der Bundesautobahn A270

Das Amt für Straßen und Verkehr Bremen gibt bekannt, dass ab dem 09.08.2018 auf der BAB A270 zwischen dem Anschluss zur A27/ B74 (ehem. Verteilerkreis Bremen-Nord) und der Anschlussstelle Bremen- Rönnebeck, in beiden Fahrtrichtungen, eine dringend notwendige Baumaßnahme begonnen wird.

Im Zuge der Maßnahme werden unter anderem ca. 4.150m² Asphaltdeckschicht und ca. 20.000m Mittelleitlinie erneuert. Für die Gesamtfertigstellung der 14 Bauabschnitte werden etwa 4 Wochen benötigt.

- 1. Bauabschnitt- Asphaltbau
Fahrtrichtung Farge
zwischen dem ehem. Verteilerkreis und der AS Lesum
am 18.08.2018, Bedarfsumleitung U1
Tagesbaustelle, ohne zeitliche Einschränkungen

- 2. Bauabschnitt- Asphaltbau
Fahrtrichtung Farge
zwischen der AS Lesum und AS St. Magnus
am 22.,23.,24. und 27.08.2018, Bedarfsumleitung U3
Tagesbaustelle, bis 15 Uhr (am 24.08.2018 bis 13 Uhr)

- 3. Bauabschnitt- Asphaltbau
Fahrtrichtung Farge
zwischen der AS Vegesack-Hafen und AS Vegesack-Mitte
am 28. und 29.08.2018, Bedarfsumleitung U7
Tagesbaustelle, bis 15 Uhr

- 4. Bauabschnitt- Asphaltbau
Fahrtrichtung Farge
zwischen der AS Vegesack-Mitte und AS Blumenthal
am 09. und 10.08.2018, Bedarfsumleitung U9
Tagesbaustelle, ohne zeitliche Einschränkungen

- 5. Bauabschnitt- Asphaltbau
Fahrtrichtung Farge
zwischen der AS Blumenthal und AS Rönnebeck
am 13.08.2018, Bedarfsumleitung U11
Tagesbaustelle, ohne zeitliche Einschränkungen

- 6. Bauabschnitt- Asphaltbau
Fahrtrichtung A27/ B74
zwischen der AS Rönnebeck und AS Lüssum
am 14.08.2018, Bedarfsumleitung U2
Tagesbaustelle, ohne zeitliche Einschränkungen
- 7. Bauabschnitt- Asphaltbau
Fahrtrichtung A27/ B74
zwischen der AS Blumenthal, Auffahrt Löhstraße und AS Vegesack-Mitte
am 15.08.2018, Bedarfsumleitung U4
Tagesbaustelle, ohne zeitliche Einschränkungen
- 8. Bauabschnitt- Asphaltbau
Fahrtrichtung A27/ B74
zwischen der AS Vegesack-Mitte und AS Vegesack-Hafen
am 16.08.2018, Bedarfsumleitung U6
Tagesbaustelle, ab 9 Uhr
- 9. Bauabschnitt- Asphaltbau
Fahrtrichtung A27/ B74
zwischen der AS St. Magnus und AS Lesum
am 17. und 20.08.2018, Bedarfsumleitung U14
Tagesbaustelle, ab 9 Uhr
- 10. Bauabschnitt- Asphaltbau
Fahrtrichtung A27/ B74
zwischen der AS Lesum und dem ehem. Verteilerkreis
am 21.08.2018, Bedarfsumleitung U12
Tagesbaustelle, ab 9 Uhr
- *Reservetage- Asphaltbau*
Fahrtrichtung- je nach Notwendigkeit
Bereich- je nach Notwendigkeit
am 30. und 31.08.2018, Bedarfsumleitung- je nach Notwendigkeit
Tagesbaustelle
- 11. Bauabschnitt- Markierungsarbeiten
Fahrtrichtung A27/ B74
zwischen der AS Rönnebeck und AS Blumenthal
am 04.09.2018, Bedarfsumleitungen U 2,4,6
Tagesbaustelle, ohne zeitliche Einschränkungen
- 12. Bauabschnitt- Markierungsarbeiten
Fahrtrichtung A27/ B74
zwischen der AS St. Magnus und dem ehem. Verteilerkreis
am 05.09.2018, Bedarfsumleitungen U 14,12
Tagesbaustelle, ab 9 Uhr
- 13. Bauabschnitt- Markierungsarbeiten
Fahrtrichtung Farge
zwischen der AS Vegesack-Hafen und der AS Rönnebeck
am 06.09.2018, Bedarfsumleitungen U 7,9,11
Tagesbaustelle, ohne zeitliche Einschränkungen

- 14. Bauabschnitt- Markierungsarbeiten
Fahrtrichtung Farge
zwischen dem ehem. Verteilerkreis und der AS St. Magnus
am 08.09.2018, Bedarfsumleitungen U 1
Tagesbaustelle, ohne zeitliche Einschränkungen
- *Reservetage- Markierungsarbeiten*
Fahrtrichtung- je nach Notwendigkeit
Bereich- je nach Notwendigkeit
am 07.09.2018, Bedarfsumleitung- je nach Notwendigkeit
Tagesbaustelle

Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite der A270, finden die Arbeiten unter Vollsperrung des jeweiligen Bauabschnitts statt. Die Umleitungen werden ausgeschildert und erfolgen über die Bedarfsumleitungsstrecken.

Witterungsbedingt kann es bei den Terminen zu Verschiebungen kommen.

Das Amt für Straßen und Verkehr Bremen bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.